

— 目 次 —

公表事項：契約の内容に関する事項  
(政令第7条第2項第9号及び第3項関係)

頁	担当課	工事番号	工 事 名	契 約 日 変更契約日	公 表 日 変更公表日	閲 覧 期 間
1	商工振興課	第 1 号	コミュニティ広場遊具更新工事	R7.7.1 R7.11.21	R7.8.1 R8.3.31	公表日の翌日から1年間
2	建設課	第 1 号	田子根渡石亀線舗装補修工事	R7.7.1 R7.11.11	R7.8.1 R8.3.31	〃
3	建設課	第 2 号	甲地線(3号橋)橋梁補修第1号工事	R7.7.1 R7.9.11	R7.8.1 R8.3.31	〃
4	商工振興課	第 2 号	ロッジカウベル外壁改修工事	R7.7.31 R7.11.21	R7.8.1 R8.3.31	〃
5	住民課	第 2 号	向山地区コミュニティ消防センター改修工事	R7.7.31	R7.8.1	〃
6	建設課	第 3 号	七日市矢田郎線道路改良第8号工事	R7.7.31 R8.3.6	R7.8.1 R8.3.31	〃
7	建設課	第 4 号	新田黒森線(1号橋)橋梁整備第2号工事	R7.7.31 R7.12.19	R7.8.1 R8.3.31	〃
8	建設課	第 5 号	新田黒森線(2号橋)橋梁架替第1号工事	R7.8.1 R8.3.17	R7.8.1 R8.3.31	〃
9	建設課	第 6 号	比良根線(比良根橋)橋梁補修第1号工事	R7.7.31 R7.12.3	R7.8.1 R8.3.31	〃
10	建設課	第 7 号	鳶ヶ沢地区小規模治山工事	R7.7.31 R7.10.27	R7.8.1 R8.3.31	〃
11	建設課	第 8 号	上ノ平住宅屋根塗装工事	R7.8.29	R8.3.31	〃
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

第 号様式

工 事 番 号 :	第 1 号
工 事 名 :	コミュニティ広場遊具更新工事
工 事 場 所 :	三戸郡田子町大字田子字天神堂向地内
発 注 業 種 :	土木一式 等級 : C級
受 注 者 :	(株) 田 村 組 代表取締役 佐 藤 弘 行
受 注 者 の 住 所 :	三戸郡田子町大字田子字田子70番地の3
目 的 :	7. 1. 3 観光費 債務負担 : なし
細 目 :	107027 文化観光交流施設整備工事
支 出 限 度 額 :	なし

契約状況 (契約方法は 指名競争入札)

工事開始日 : R7.7.2

区 分	契 約 額(円)	契 約 累 計 額(円)	契 約 日	工 事 終 了 日
当 初	5,027,000	5,027,000	R7.7.1	R7.12.2
変 更 1	5,346,000	5,170,000	R7.11.21	R7.12.2
	変更の理由	工事の施工にあたり丁張検査を行ったところ、当初設計では想定していなかった範囲で地盤高に差があることが確認された。このまま施工を進めた場合、遊具周辺の安全性や仕上がりに影響が出るおそれがあるため、必要に応じて施工範囲を拡張することとした。これにより、埋戻し工 V=12㎡、張芝工 A=40㎡を追加する。		
変 更 2				
	変更の理由			
変 更 3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支 払 金 額(円)	支 払 累 計 額(円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金	2,000,000	2,000,000	R7.7.28		
中 間 前 金 払					
部 分 払 1					
部 分 払 2					
完 成 払		2,000,000			

(工事概要)	
公園土工	一式
公園施設撤去工	一式
水飲み場設置工	一式
公園遊具設置工	一式

完成日

引渡日

考查点

入札予定価格  
5,192,000

指名業者

許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名
02-000576	三浦建設(株)	02-000760	小島建設(株)		
02-009622	(株)田村組	02-015394	(有)大坊建設		
02-001348	(株)山市建設工業	02-013718	(有)日沢建設		
02-006346	釜淵造園建設(株)	02-017462	(有)北村建築		
02-008003	三田建材運輸(株)				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考查点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工 事 番 号 :	第 1 号
工 事 名 :	田子根渡石亀線舗装補修工事
工 事 場 所 :	三戸郡田子町大字相米字天間屋敷地内
発 注 業 種 :	舗装一式 等級 : A級
請 負 業 者 :	(株)山市建設工業 代表取締役 山市純三郎
請負業者の住所 :	三戸郡田子町大字田子字土橋道ノ上50番地の1
目 的 :	8. 2. 3 道路新設改良費 債務負担 : なし
細 目 :	108018 舗装補修事業 (長寿命化計画)
支 出 限 度 額 :	なし

契約状況 (契約方法は 指名競争入札)

工事開始日 : R7. 7. 2

区 分	契 約 額(円)	契 約 累 計 額(円)	契 約 日	工 事 終 了 日
当 初	34,650,000	34,650,000	R7. 7. 1	R7. 12. 26
変 更 1	627,000	35,277,000	R7. 11. 11	R7. 12. 26
	変更の理由	現地を再調査し施工した結果、路盤工の配合試験結果より、路上路盤再生工の100㎡当たりのセメント使用量をG=750 t から G=763 t に、アスファルト乳剤使用量をG=1,362 t からG=1,387 t に変更する。現地測量を実施した結果と工事費の変更等も反映したことから、施工延長をL=20.0m、路盤工をA=100㎡、舗装工をA=100㎡増とする。また、現地のT字路交差点部分に段差が生じたため、表層工 (交差点部摺付け) A=27㎡を追加する。他の工種については、精査変更する。		
変 更 2				
	変更の理由			
変 更 3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支 払 金 額(円)	支 払 累 計 額(円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金					
中 間 前 金 払					
部 分 払 1					
部 分 払 2					
完 成 払					

(工事概要)	L=360.0m	W=6.5 (5.5)m
準備工	一式	
路上再生工	A=2200㎡	
舗装工	A=2200㎡	
区画線工	L=720m	
雑工	一式	
仮設工	一式	

完成日 R7. 12. 9

引渡日 R7. 12. 19

考查点

入札予定価格  
35,750,000

指名業者

許可番号	業者名	許可番号	業者名	許可番号	業者名
02-000576	三浦建設(株)				
02-009622	(株)田村組				
02-001348	(株)山市建設工業				
02-006346	釜淵造園建設(株)				
02-015394	(有)大坊建設				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考查点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工 事 番 号 :	第 2 号
工 事 名 :	甲地線(3号橋)橋梁補修第1号工事
工 事 場 所 :	三戸郡田子町大字相米字甲地地内
発 注 業 種 :	土木一式 等級 : C級
請 負 業 者 :	三田建材運輸(株) 代表取締役 三 田 浩 司
請負業者の住所 :	三戸郡田子町大字田子字小沼12番地の3
目 的 :	8. 2. 4 橋りょう維持費 債務負担 : なし
細 目 :	108020 橋梁補修事業 (長寿命化計画)
支 出 限 度 額 :	なし

契約状況 (契約方法は 指名競争入札)

工事開始日 : R7.7.2

区 分	契 約 額(円)	契約累計額(円)	契 約 日	工事終了日
当 初	6,270,000	6,270,000	R7.7.1	R7.11.20
変更1	-110,000	6,160,000	R7.9.11	R7.11.20
	変更の理由	現地を再調査し施工した結果、上部工(断面修復工)において、はつり箇所を15か所としていたが、N0.7をはつり不要として、設計箇所以外の劣化部分N0.16~20を追加した。このことにより、はつり面積をA=1.12㎡からA=1.09㎡、運搬処分量をG=1.07 tからG=0.89 tとするが、積算計上数量は変更がないものとする。また、現場環境改善費の取組みが出来ないと協議があったため、現場環境改善費を取り止めとする。		
変更2				
	変更の理由			
変更3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支払金額(円)	支払累計額(円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金					
中間前金払					
部 分 払 1					
部 分 払 2					
完 成 払					

(工事概要)	L=1.0m
断面補修工	N=1式
表面処理工	N=1式

完成日 R7.9.18

引渡日 R7.9.26

考查点

入札予定価格  
6,490,000

指名業者

許可番号	業 者 名	許可番号	業 者 名	許可番号	業 者 名
02-000576	三 浦 建 設 (株)	02-000760	小 島 建 設 (株)		
02-009622	(株) 田 村 組	02-015394	(有) 大 坊 建 設		
02-001348	(株) 山 市 建 設 工 業	02-013718	(有) 日 沢 建 設		
02-006346	釜淵造園建設(株)	02-017462	(有) 北 村 建 築		
02-008003	三田建材運輸(株)				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考查点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工事番号:	第 2 号
工事名:	ロジカウベル外壁改修工事
工事場所:	三戸郡田子町大字田子字川代ノ上ミ地内
発注業種:	建築一式 等級: B級
受注者:	(有)大坊建設 取締役 大坊幸吉
受注者の住所:	三戸郡田子町大字田子字下田子69番地の4
目:	7. 1. 3 観光費 債務負担: なし
細目:	107012 タブコプ創遊村推進事業
支出限度額:	なし

契約状況 (契約方法は 指名競争入札)

工事開始日: R7.8.1

区分	契約額(円)	契約累計額(円)	契約日	工事終了日
当初	10,142,000	10,142,000	R7.7.31	R7.11.28
変更1	10,851,500	10,517,100	R7.11.21	R7.11.28
	変更の理由	①勝手口袖壁の下地が腐食していたため、下地交換を行った。 ②玄関屋根の下地が腐食していたため、下地交換を行った。 ③和室のアタッチメント式複層ガラスはすでに交換されていたため、施工を取りやめた。		
変更2				
	変更の理由			
変更3				
	変更の理由			

支払状況

区分	支払金額(円)	支払累計額(円)	支払日	検査日	検査員職氏名
前払金					
中間前金払					
部分払1					
部分払2					
完成払					

(工事概要)	N=1棟
建築工事	一式
電気設備工事	一式
機械設備工事	一式

完成日

引渡日

検査点

入札予定価格  
10,464,300

指名業者

許可番号	業者名	許可番号	業者名	許可番号	業者名
02-000576	三浦建設(株)				
02-001348	(株)山市建設工業				
02-015394	(有)大坊建設				
02-013718	(有)日沢建設				
02-017462	(有)北村建築				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び検査点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工 事 番 号：	第 2 号
工 事 名：	向山地区コミュニティ消防センター改修工事
工 事 場 所：	田子町大字田子字向山上ミ平地内
発 注 業 種：	建築一式 等級：C級
請 負 業 者：	(有)日沢建設 代表取締役 日沢 勇
請負業者の住所：	三戸郡田子町大字山口字山口1 4 番地
目	： 2.1.14 集会施設費 債務負担：なし
細 目：	102067 集会施設改修費
支 払 限 度 額：	なし

契約状況 (契約方法は 指名競争入札 )

工事開始日： 令和 7 年 8 月 1 日

区 分	契 約 額(円)	契 約 累 計 額(円)	契 約 日	工 事 終 了 日
当 初	7,315,000	7,315,000	R7.7.31	R8.2.20
変 更 1				
	変更の理由			
変 更 2				
	変更の理由			
変 更 3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支 払 金 額(円)	支 払 累 計 額(円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金					
中 間 前 金 払					
部 分 払 1					
部 分 払 2					
完 成 払					

(工事概要)

- ・ 屋根及び外壁塗装 一式 屋根122.50㎡、外壁123.80㎡
- ・ 外部改修 一式 玄関ポーチ柱交換、ポーチ軒天・玄関
- ・ 内部改修 一式 廊下天井張替工事
- ・ トイレ改修 一式 バリアフリー化  
簡易水洗改修 等
- ・ 屋外フード交換 一式 (防虫網付：3箇所)
- ・ 電気設備改修工事 一式 (全照明器具LED交換)

完成日

引渡日

考査点

入札予定価格

7,502,000

指名業者

許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名
02-000576	三浦建設 (株)				
02-001348	(株) 山市建設工業				
02-017007	(有)大坊建設				
02-013718	(有)日沢建設				
02-300289	(有)北村建築				

注 1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考査点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工 事 番 号 :	第 3 号	
工 事 名 :	七日市矢田郎線道路改良第8号工事	
工 事 場 所 :	三戸郡田子町大字田子字蟹沢地内	
発 注 業 種 :	土木一式	等級 : B級
請 負 業 者 :	釜淵造園建設(株) 代表取締役 釜 淵 一 壽	
請負業者の住所 :	三戸郡田子町大字田子字七日市44番地	
目 的 :	8. 2. 3 道路新設改良費	債務負担 : なし
細 目 :	108011 七日市矢田郎線整備事業	
支 出 限 度 額 :	なし	

契約状況 (契約方法は 指名競争入札)

工事開始日 : R7. 8. 1

区 分	契 約 額(円)	契約累計額(円)	契 約 日	工事終了日
当 初	23, 045, 000	23, 045, 000	R7. 7. 31	R8. 3. 26
変更 1	1, 738, 000	24, 783, 000	R8. 3. 6	R8. 3. 26
	変更の理由	<small>現地を再調査し施工した結果、①起点部において、当初は第12号集水幹を盛土で抑える計画としていたが、発生土では含水費が高く抑え盛土ができなかったため、盛土と併用でL型擁壁L=2.0mを追加した。②舗装工において、終点左側の歩道部分(天神堂小沼縁との接続部)の舗装ひび割れが著しいため、第8号進入路としてA=10㎡の舗装打ち替えを追加する。③地下排水工について、当初は第10号集水幹からN0.26までとしていたが、第10号集水幹より下流でも湧水がたためたため第9号集水幹まで延長し、上流部が湧水がある場所までとした。④第10号集水幹を取りやめとした。⑤施工区間右側に視線誘導標をN=12本追加する。⑥法面掘削時に出土本根φ311の運搬処分を追加する。他の工種については、精査変更する。</small>		
変更 2				
	変更の理由			
変更 3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支払金額(円)	支払累計額(円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金					
中間前金払					
部分払 1					
部分払 2					
完 成 払					

(工事概要)	施工延長 L=	
土 工	N=1式	構造物撤去工 N=1式
植 生 工	A=590㎡	
舗 装 工	A=450㎡	
排水構造物工	N=1式	
縁 石 工	N=1式	
区 画 線 工	L=190m	

完成日 R8. 3. 19

引渡日 R8. 3. 26

考查点

入札予定価格  
23, 991, 000

指名業者

許可番号	業 者 名	許可番号	業 者 名	許可番号	業 者 名
02-000576	三 浦 建 設 (株)	02-000760	小 島 建 設 (株)		
02-009622	(株) 田 村 組	02-015394	(有) 大 坊 建 設		
02-001348	(株) 山 市 建 設 工 業				
02-006346	釜淵造園建設(株)				
02-008003	三田建材運輸(株)				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考查点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工事番号：	第 4 号
工事名：	新田黒森線(1号橋)橋梁整備第2号工事
工事場所：	三戸郡田子町大字遠瀬字滝沢出口地内
発注業種：	土木一式 等級：B級
請負業者：	(株)田村組 代表取締役 佐藤弘行
請負業者の住所：	三戸郡田子町大字田子字田子70番地の3
目	：8. 2. 4 橋りょう維持費 債務負担：なし
細	目：108020 橋梁補修事業(長寿命化計画)
支出限度額：	なし

契約状況(契約方法は指名競争入札)

工事開始日：R7.8.1

区分	契約額(円)	契約累計額(円)	契約日	工事終了日
当初	13,904,000	13,904,000	R7.7.31	R7.12.10
変更1			R7.12.3	R7.12.25
	変更の理由	工事の実施にあたり、当現場は迂回路のない道路上での作業があり、隣接する2号橋の架替工事及び他所管の造林事業に伴う伐木材搬出で同道路の利用が重なるため、工程の調整を図ったが重複した期間が長びいたこと、また、町内で施工されている大規模工事によりコンクリートや砕石等の運搬車が手配しづらい状況で工程に遅れが生じたことから、工期を延長する。		
変更2	121,000	14,025,000	R7.12.19	R7.12.25
	変更の理由	護岸工の線形修正によりブロック積工の面積がA=8.0㎡の減、また、裏込材の流出を防ぐため、ボックスカルバートに接する側にも小口止を追加し、3㎡の増とする。前回施工のL型擁壁の小口部を土のうで収めていたが、劣化でボロボロになることからL型擁壁(H1250)をL=2.0m追加し護岸天端の法面との取まりを図る。防護柵工において、設置を予定していた右岸下流側は車両の動線から不要と判断しL=5.0m減とする。その他の工種については、精査変更とする。		
変更3				
	変更の理由			

支払状況

区分	支払金額(円)	支払累計額(円)	支払日	検査日	検査員職氏名
前払金					
中間前金払					
部分払1					
部分払2					
完成払					

(工事概要)	N=1.0橋
護岸工	一式
防護柵工	一式

完成日 R7.12.24

引渡日 R7.12.26

検査点

入札予定価格  
14,344,000

指名業者

許可番号	業者名	許可番号	業者名	許可番号	業者名
02-000576	三浦建設(株)	02-000760	小島建設(株)		
02-009622	(株)田村組	02-015394	(有)大坊建設		
02-001348	(株)山市建設工業				
02-006346	釜淵造園建設(株)				
02-008003	三田建材運輸(株)				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び検査点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工 事 番 号 :	第 5 号
工 事 名 :	新田黒森線(2号橋)橋梁架替第1号工事
工 事 場 所 :	三戸郡田子町大字遠瀬字滝沢出口地内
発 注 業 種 :	土木一式 等級 : B級
請 負 業 者 :	三 浦 建 設 (株) 代表取締役 三 浦 弘 貴
請負業者の住所 :	三戸郡田子町大字田子字小沼13番地の1
目 的 :	8. 2. 4 橋りょう維持費 債務負担 : なし
細 目 :	108020 橋梁補修事業 (長寿命化計画)
支 出 限 度 額 :	なし

契約状況 (契約方法は 指名競争入札)

工事開始日 : R7.8.2

区 分	契 約 額(円)	契約累計額(円)	契 約 日	工事終了日
当 初	23,925,000	23,925,000	R7.8.1	R8.3.25
変更1	-198,000	23,727,000	R8.3.17	R8.3.25
	変更の理由	現地を再調査し施工した結果、防護柵工において、函渠を現場打ちからプレキャスト製品に変更したことにより、前後のすりつけを考慮しつつ、次期施工となる護岸工の完了後に設置の検討をすることとし、延長をL=8.0m減とする。また既設の撤去工において、構造物の採寸を行いボリュームの算定かつマニフェストにより撤去数量を実績変更とする。その他の工種については、精査変更とする。		
変更2				
	変更の理由			
変更3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支払金額(円)	支払累計額(円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金					
中間前金払					
部分払 1					
部分払 2					
完 成 払					

(工事概要)	L=1.0m
カルバート	一式
仮設工	一式

完成日	R8.3.24
引渡日	R8.3.26
考查点	
入札予定価格	24,717,000

指名業者

許可番号	業 者 名	許可番号	業 者 名	許可番号	業 者 名
02-000576	三 浦 建 設 (株)	02-000760	小 島 建 設 (株)		
02-009622	(株) 田 村 組				
02-001348	(株) 山 市 建 設 工 業				
02-006346	釜淵造園建設(株)				
02-008003	三田建材運輸(株)				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考查点の欄は除くものとする。  
 2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工 事 番 号 :	第 6 号
工 事 名 :	比良根線(比良根橋)橋梁補修第1号工事
工 事 場 所 :	三戸郡田子町大字遠瀬字上ミ川原地内
発 注 業 種 :	土木一式 等級 : B級
請 負 業 者 :	小 島 建 設 (株) 代表取締役 小 島 寛 崇
請負業者の住所 :	三戸郡田子町大字田子字田子4番地の30
目 的 :	8. 2. 4 橋りょう維持費 債務負担 : なし
細 目 :	108020 橋梁補修事業 (長寿命化計画)
支 出 限 度 額 :	なし

契約状況 (契約方法は 指名競争入札)

工事開始日 : R7. 8. 1

区 分	契 約 額(円)	契約累計額(円)	契 約 日	工事終了日
当 初	12, 375, 000	12, 375, 000	R7. 7. 31	R7. 12. 10
変更 1	121, 000	12, 496, 000	R7. 12. 3	R7. 12. 10
	変更の理由	現地を再調査し施工した結果、床版防水工の防水層および舗装工、舗装版破碎の面積がA=7.0㎡増となる。舗装版の殻処分はマニフェストより実数量で計上することとしW=3.0tの増、ポリウムは係数換算で算出する。現場孔明については、床版と排水管が面一となっていたことから孔明不要とし、全数減する。		
変更 2				
	変更の理由			
変更 3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支払金額(円)	支払累計額(円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金					
中間前金払					
部 分 払 1					
部 分 払 2					
完 成 払					

(工事概要)	N=1.0橋
床版防水工	一式
舗装打換工	一式
防護柵工	一式

完成日 R7. 12. 5

引渡日 R7. 12. 11

考查点

入札予定価格  
12, 903, 000

指名業者

許可番号	業 者 名	許可番号	業 者 名	許可番号	業 者 名
02-000576	三 浦 建 設 (株)	02-000760	小 島 建 設 (株)		
02-009622	(株) 田 村 組				
02-001348	(株) 山 市 建 設 工 業				
02-006346	釜 淵 造 園 建 設 (株)				
02-008003	三 田 建 材 運 輸 (株)				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考查点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工事番号	第 7 号
工事名	鳶ヶ沢地区小規模治山工事
工事場所	三戸郡田子町大字山口字鳶ヶ沢地内
発注業種	土木一式 等級：C級
請負業者	三田建材運輸(株) 代表取締役 三田浩司
請負業者の住所	三戸郡田子町大字田子字小沼12番地の3
目	: 6. 3. 3 小規模治山事業 債務負担：なし
細目	: 106075 小規模治山事業
支出限度額	: なし

契約状況 (契約方法は 指名競争入札)

工事開始日： R7. 8. 1

区分	契約額(円)	契約累計額(円)	契約日	工事終了日
当初	8,800,000	8,800,000	R7. 7. 31	R7. 12. 10
変更1	385,000	9,185,000	R7. 10. 27	R7. 12. 10
	変更の理由	現地を再調査し施工した結果、人力による切土整形をA=17.7㎡減し、機械による法面整形をA=46.5㎡増す。水路工においてドレンかご設置箇所の変更に伴い、山腹ポリエチレン製U字溝据付250型L=13.4m及びびプレキャストU型側溝L=1. 植生ネットA=83.3㎡を増す。運搬処理工において施工箇所に繁茂した樹木を除去する必要がある事から0mを追加する。植生工において三斜法により計測し、かまくらマットA=19.9㎡を減し、木くずV=2.6tを追加する。その他の工種については、精査変更とする。		
変更2				
	変更の理由			
変更3				
	変更の理由			

支払状況

区分	支払金額(円)	支払累計額(円)	支払日	検査日	検査員職氏名
前払金					
中間前金払					
部分払1					
部分払2					
完成払					

(工事概要)	L=29.9m
土工	一式
山腹基礎工	一式
山腹緑化工	一式
構造物撤去工	一式

完成日 R7. 11. 10

引渡日 R7. 11. 21

考查点

入札予定価格  
9,093,700

指名業者

許可番号	業者名	許可番号	業者名	許可番号	業者名
02-000576	三浦建設(株)	02-000760	小島建設(株)		
02-009622	(株)田村組	02-015394	(有)大坊建設		
02-001348	(株)山市建設工業	02-017462	(有)北村建築		
02-006346	釜淵造園建設(株)				
02-008003	三田建材運輸(株)				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考查点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工 事 番 号 :	第 8 号
工 事 名 :	上ノ平住宅屋根塗装工事
工 事 場 所 :	三戸郡田子町大字田子字田子上ノ平地内
発 注 業 種 :	その他工事 等級 : C級
請 負 業 者 :	(株)泉塗装工業所 代表取締役 泉 仁 志
請負業者の住所 :	青森県八戸市長者三丁目3番26号
目 的 :	8. 5. 1 住宅管理費 債務負担 : なし
細 目 :	108027 町営住宅修繕事業
支 出 限 度 額 :	なし

契約状況 (契約方法は 指名競争入札)

工事開始日 : R7. 8. 30

区 分	契 約 額(円)	契約累計額(円)	契 約 日	工事終了日
当 初	3,581,600	3,581,600	R7. 8. 29	R7. 11. 14
変更1				
	変更の理由			
変更2				
	変更の理由			
変更3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支払金額(円)	支払累計額(円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金					
中間前金払					
部 分 払 1					
部 分 払 2					
完 成 払					

(工事概要)	N=1.0棟
屋根塗装工	一式
仮 設 工	一式

完成日 R7. 11. 14

引渡日 R7. 11. 20

考查点

入札予定価格  
4,477,000

指名業者

許可番号	業 者 名	許可番号	業 者 名	許可番号	業 者 名
02-002568	(株)佐々木商会	02-000759	(有)中ペン塗装店		
02-012831	(株)田守建装	02-017007	(株)大阪塗装工業		
02-005031	(株)泉塗装工業所	02-015394	(有)大坊建設		
02-010329	月館塗装(株)				
02-014426	(有)柿崎塗装				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考查点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。