

————— 目 次 —————

公表事項：契約の内容に関する事項
(政令第7条第2項第9号及び第3項関係)

頁	担当課	工事番号	工 事 名	契 約 日	公 表 日	閲 覧 期 間
1	建設課	第 3 号	町道西館野種子線配水管布設替工事	R7.9.1 R8.1.21	R8.3.31 R8.3.31	公表日の翌日から1年間
2	建設課	第 4 号	簡水統合整備事業配水管布設(第3号)工事	R7.9.3 R8.3.5	R8.3.31 R8.3.31	〃
3	建設課	第 5 号	簡水統合整備事業配水管布設(第4号)工事	R7.9.27 R8.3.5	R8.3.31 R8.3.31	〃
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

第 号様式

工 事 番 号：第 3 号	
工 事 名：町道西館野種子線配水管布設替工事	
工 事 場 所：三戸郡田子町大字田子字西館野 地内	
発 注 業 種：水道施設工事一式	等級：B級
請 負 業 者：(株)a i 住設 代表取締役 市村一幸	
請負業者の住所：三戸郡田子町大字田子字土橋道ノ上13-10	
目 目：1. 1. 1 建設改良費	債務負担：なし
細 目：2 6 工事請負費	
支 払 限 度 額：なし	

契約状況 (契約方法は 指名競争入札)

工事開始日：7. 9. 2

区 分	契 約 額(円)	契 約 累 計 額(円)	契 約 日	工 事 終 了 日
当 初	18,700,000	18,700,000	7. 9. 1	8. 1. 31
変 更 1	▲3,894,000	14,806,000	8. 1. 21	8. 1. 31
	変更の理由	・現場精査の結果、管材・労務・土工・本復旧の増減により減額		
変 更 2				
	変更の理由			
変 更 3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支 払 金 額(円)	支 払 累 計 額(円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金					
中 間 前 金 払					
部 分 払 1					
部 分 払 2					
完 成 払					

(工事概要)
配水管布設替 DIP-GXφ75mm L=184.8m
仮設館設置・撤去工 リース管 SUS 80A L=210.8m
給水PPφ20 6箇所
給水PPφ25 2箇所
既設管撤去工 ACPφ75 L=184.6m
管 土 工 一 式

完成日	
-----	--

引渡日	
-----	--

考査点	
-----	--

入札予定価格	19,294,000
--------	------------

指名業者

許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名
02-014097	(有)堰向管工事				
02-002256	橋本電気工業(株)				
02-004857	石亀燃料(株)				
02-300468	(株)a i 住設				
02-009919	(有)水幸設備工業				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考査点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工 事 番 号：第 4 号	
工 事 名：簡水統合整備事業配水管布設（第3号）工事	
工 事 場 所：三戸郡田子町大字山口字小館前田 地内外	
発 注 業 種：水道施設工事一式	等級：B級
請 負 業 者：石亀燃料(株) 代表取締役 石亀盛稔	
請負業者の住所：三戸郡三戸町大字二日町45-7	
目 目：1. 1. 1 建設改良費	債務負担：なし
細 目：2 6 工事請負費	
支 払 限 度 額：なし	

契約状況（契約方法は 指名競争入札）

工事開始日：6. 9. 4

区 分	契 約 額(円)	契 約 累 計 額(円)	契 約 日	工 事 終 了 日
当 初	22,715,000	22,715,000	7. 9. 3	8. 2. 27
変 更 1			8. 2. 26	8. 3. 25
	変更の理由	試掘による図面の修正および図面についての協議により、受注生産の水管橋の納品および施工に時間を要することから工期を延長する。		
変 更 2	1,804,000	24,519,000	8. 3. 5	
	変更の理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査の結果、管材・労務・土工・本復旧の増減により減額。 ・平板載荷試験の実施に伴い、土工・交通誘導員の増により増額。 		
変 更 3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支 払 金 額(円)	支 払 累 計 額(円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金					
中 間 前 金 払					
部 分 払 1					
部 分 払 2					
完 成 払					

(工事概要)	
配水管布設替	DIP-GXφ100 L=86.1m
河川横断工	SUS304 SCH10S 100A L=10.5m
管 土 工	一 式

完成日	
-----	--

引渡日	
-----	--

考査点	
-----	--

入札予定価格	23,419,000
--------	------------

指名業者

許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名
02-014097	(有)堰向管工事				
02-002256	橋本電気工業(株)				
02-004857	石 亀 燃 料(株)				
02-300468	(株) a i 住 設				
02-009919	(有)水幸設備工業				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考査点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工 事 番 号：第 5 号	
工 事 名：簡水統合整備事業配水管布設（第4号）工事	
工 事 場 所：三戸郡田子町大字山口字桑原 地内外	
発 注 業 種：水道施設工事一式	等級：B級
請 負 業 者：(有)堰向管工事 代表取締役 堰向亨成	
請負業者の住所：三戸郡田子町大字田子字矢田郎111-2	
目 目：1. 1. 1 建設改良費	債務負担：なし
細 目：2 6 工事請負費	
支 払 限 度 額：なし	

契約状況（契約方法は 指名競争入札）

工事開始日：7. 9. 28

区 分	契 約 額(円)	契 約 累 計 額(円)	契 約 日	工 事 終 了 日
当 初	24,618,000	24,618,000	7. 9. 27	8. 2. 27
変 更 1			8. 2. 27	8. 3. 10
	変更の理由	1月下旬から2月上旬に発生した記録的な大雪により舗装業者を確保出来ず、工期内の施工が困難なため。		
変 更 2	▲1,067,000	23,551,000	8. 3. 5	
	変更の理由	・現場精査の結果、管材・労務・土工・本復旧の増減により減額。		
変 更 3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支 払 金 額(円)	支 払 累 計 額(円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金					
中 間 前 金 払					
部 分 払 1					
部 分 払 2					
完 成 払					

(工事概要)
配水管布設替 DIP-GXφ100, L=205.5m
排水設備 VPφ50 L=1.4m
管 土 工 一 式

完成日	
-----	--

引渡日	
-----	--

検査点	
-----	--

入札予定価格	25,388,000
--------	------------

指名業者

許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名
02-014097	(有)堰向管工事				
02-002256	橋本電気工業(株)				
02-004857	石亀燃料(株)				
02-300468	(株) a i 住 設				
02-009919	(有)水幸設備工業				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び検査点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。