



第 号様式

工 事 番 号	第 1 号
工 事 名	新田橋添架管更新工事
工 事 場 所	三戸郡田子町大字遠瀬字新田 地内外
発 注 業 種	水道施設工事一式 等級：B級
請 負 業 者	(有)堰向管工事 代表取締役 堰向 亨成
請負業者の住所	三戸郡田子町大字田子字矢田郎111-2
目	1. 1. 1 建設改良費 債務負担：なし
細 目	26 工事請負費
支 払 限 度 額	なし

契約状況 (契約方法は 指名競争入札)

工事開始日：2. 4. 25

区 分	契 約 額(円)	契 約 累 計 額(円)	契 約 日	工 事 終 了 日
当 初	12,320,000	12,320,000	2. 4. 24	2. 7. 31
変 更 1	110,000	12,430,000	2. 7. 29	2. 7. 31
	変更の理由	・現場精査の結果、管材・労務・土工・本復旧の増減により増額。 ・既設添架管と同じ場所に新設添架管を布設するため、仮設配管工及び既設管撤去工の追加により増額。		
変 更 2				
	変更の理由			
変 更 3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支 払 金 額(円)	支 払 累 計 額(円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金					
中 間 前 金 払					
部 分 払 1					
部 分 払 2					
完 成 払					

(工事概要)	
橋梁添架工	HPPE φ100/SDP φ200 L=38.9m
廻り配管工	HPPE φ100 L=16.8m、HPPE φ75 L=4.9m、VP φ75 L=1.8m
仮設配管工	PP φ100 L=40m
既設管撤去工	SGP 75A L=30m
管 土 工	一 式

完成日	
引渡日	
考查点	
入札予定価格	13,068,000

指名業者

許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名
02-014097	(有)堰向管工事				
02-002256	橋本電気工業(株)				
02-004857	石 亀 燃 料(株)				
02-300468	(株) a i 住 設				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考查点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工 事 番 号	第 2 号
工 事 名	新井田地区配水管布設 (第1工区) 工事
工 事 場 所	三戸郡田子町大字田子字外記平 地内外
発 注 業 種	水道施設工事一式 等級：B級
請 負 業 者	(株)a i 住設 代表取締役 市村一幸
請負業者の住所	三戸郡田子町大字田子字土橋道ノ上13-10
目	1. 1. 1 建設改良費 債務負担：なし
細	目：26 工事請負費
支 払 限 度 額	なし

契約状況 (契約方法は 指名競争入札)

工事開始日：2. 6. 27

区 分	契 約 額(円)	契 約 累 計 額(円)	契 約 日	工 事 終 了 日
当 初	14,696,000	14,696,000	2. 6. 29	2. 11. 20
変 更 1	2,827,000	17,523,000	2. 11. 11	2. 11. 20
	変更の理由	・既設管接続に係る53mの施工延長をしたため、管材・労務・土工・本復旧の増減により増額。 ・現場に交通誘導警備員を配置せず、工事用信号機を使用したため減額。		
変 更 2				
	変更の理由			
変 更 3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支 払 金 額(円)	支 払 累 計 額(円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金					
中 間 前 金 払					
部 分 払 1					
部 分 払 2					
完 成 払					

(工事概要)

配水管布設工 HPPE φ100mm L=537.2m、HPPE φ75 L=74.7m  
 給水2箇所 PPφ20  
 管 土 工 一 式

完成日

引渡日

考査点

入札予定価格

15,389,000

指名業者

許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名
02-014097	(有)堰向管工事				
02-002256	橋本電気工業(株)				
02-004857	石 亀 燃 料(株)				
02-300468	(株)a i 住 設				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考査点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工 事 番 号：第 3 号
工 事 名：新井田地区配水管布設（第2工区）工事
工 事 場 所：三戸郡田子町大字田子字与代平 地内外
発 注 業 種：水道施設工事一式 等級：B級
請 負 業 者：橋本電気工業(株) 代表取締役 橋本弘克
請負業者の住所：三戸郡田子町大字田子字天神堂向41-23
目 的：1. 1. 1 建設改良費 債務負担：なし
細 目：2 6 工事請負費
支 払 限 度 額：なし

契約状況（契約方法は 指名競争入札）

工事開始日：2. 6. 30

区 分	契 約 額(円)	契 約 累 計 額(円)	契 約 日	工 事 終 了 日
当 初	13,420,000	13,420,000	2. 6. 29	2. 11. 20
変 更 1	275,000	13,695,000	2. 11. 11	2. 11. 20
	変更の理由	・現場精査の結果、管材・労務・土工・本復旧の増減により増額。		
変 更 2				
	変更の理由			
変 更 3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支 払 金 額(円)	支 払 累 計 額(円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金					
中 間 前 金 払					
部 分 払 1					
部 分 払 2					
完 成 払					

(工事概要)
配水管布設工 HPPE φ100mm L=446.2m、HPPE φ75mm L=93.9m
管 土 工 一 式

完成日

引渡日

考查点

入札予定価格

13,937,000

指名業者

許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名
02-014097	(有)堰向管工事				
02-002256	橋本電気工業(株)				
02-004857	石 亀 燃 料(株)				
02-300468	(株) a i 住 設				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考查点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工 事 番 号 : 第 4 号	
工 事 名 : 新井田地区配水管布設 (第3工区) 工事	
工 事 場 所 : 三戸郡田子町大字田子字白谷久保 地内外	
発 注 業 種 : 水道施設工事一式	等級 : B級
請 負 業 者 : (有)堰向管工事 代表取締役 堰向亨成	
請負業者の住所 : 三戸郡田子町大字田子字矢田郎111-2	
目 目 : 1. 1. 1 建設改良費	債務負担 : なし
細 目 : 26 工事請負費	
支 払 限 度 額 : なし	

契約状況 (契約方法は 指名競争入札)

工事開始日 : 2. 6. 27

区 分	契 約 額 (円)	契 約 累 計 額 (円)	契 約 日	工 事 終 了 日
当 初	14,300,000	14,300,000	2. 6. 26	2. 11. 20
変 更 1	231,000	14,531,000	2. 11. 11	2. 11. 20
	変更の理由	・現場精査の結果、管材・労務・土工・本復旧の増減により増額。 ・消火栓設置工における労務・土工の増により増額。		
変 更 2				
	変更の理由			
変 更 3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支 払 金 額 (円)	支 払 累 計 額 (円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金					
中 間 前 金 払					
部 分 払 1					
部 分 払 2					
完 成 払					

(工事概要)	
配水管布設工	HPPE φ 75mm L=315.0m、PE φ 50 L=74.3m
消火栓設置工	HPPE φ 75mm L=3.7m
管 土 工	一 式

完成日

引渡日

考査点

入札予定価格

14,894,000

指名業者

許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名
02-014097	(有)堰向管工事				
02-002256	橋本電気工業(株)				
02-004857	石 亀 燃 料(株)				
02-300468	(株) a i 住 設				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考査点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工 事 番 号：第 7 号	
工 事 名：県道南部田子線配水管布設替工事	
工 事 場 所：三戸郡田子町大字田子字長坂 地内	
発 注 業 種：水道施設工事一式	等級：B級
請 負 業 者：橋本電気工業(株) 代表取締役 橋本弘克	
請負業者の住所：三戸郡田子町大字田子字天神堂向41-23	
目 目：1. 1. 1 建設改良費	債務負担：なし
細 目：26 工事請負費	
支 払 限 度 額：なし	

契約状況 (契約方法は 指名競争入札)

工事開始日：2. 8. 1

区 分	契 約 額(円)	契 約 累 計 額(円)	契 約 日	工 事 終 了 日
当 初	27,830,000	27,830,000	2. 7. 31	2. 12. 18
変 更 1	△869,000	26,961,000	2. 12. 9	2. 12. 18
	変更の理由	・現場精査の結果、管材・労務・土工・本復旧の増減により減額。		
変 更 2				
	変更の理由			
変 更 3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支 払 金 額(円)	支 払 累 計 額(円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金					
中 間 前 金 払					
部 分 払 1					
部 分 払 2					
完 成 払					

(工事概要)	
配水管布設替	
県道南部田子線	DIP-GX φ 250mm L=244.6m
既設管閉塞工	ACP φ 250mm L=220.0m
給水6箇所	PP φ 20mm
管 土 工	一 式

完成日

引渡日

考查点

入札予定価格

29,139,000

指名業者

許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名
02-014097	(有)堰向管工事				
02-002256	橋本電気工業(株)				
02-004857	石亀燃料(株)				
02-300468	(株) a i 住設				

注1 要領第5条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考查点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工 事 番 号：第 8 号	
工 事 名：町道赤坂線配水管布設替（第1工区）工事	
工 事 場 所：三戸郡田子町大字田子字長坂 地内外	
発 注 業 種：水道施設工事一式	等級：B級
請 負 業 者：石亀燃料㈱ 代表取締役 石亀盛稔	
請負業者の住所：三戸郡三戸町大字二日町45-7	
目 目：1. 1. 1 建設改良費	債務負担：なし
細 目：26 工事請負費	
支 払 限 度 額：なし	

契約状況（契約方法は 指名競争入札）

工事開始日：2. 8. 1

区 分	契 約 額(円)	契 約 累 計 額(円)	契 約 日	工 事 終 了 日
当 初	21,835,000	21,835,000	2. 7. 31	2. 12. 18
変 更 1	△649,000	21,186,000	2. 12. 9	2. 12. 18
	変更の理由	・現場精査の結果、管材・労務・土工・本復旧の増減により減額。		
変 更 2				
	変更の理由			
変 更 3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支 払 金 額(円)	支 払 累 計 額(円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金					
中 間 前 金 払					
部 分 払 1					
部 分 払 2					
完 成 払					

(工事概要)	
配水管布設替	
町道赤坂線	DIP-GX φ 250mm L=260. 4m
給水2箇所	PP φ 20~30mm
管 土 工	一 式

完成日

引渡日

考查点

入札予定価格

22,550,000

指名業者

許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名
02-014097	(有)堰向管工事				
02-002256	橋本電気工業㈱				
02-004857	石 亀 燃 料 ㈱				
02-300468	(株) a i 住 設				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考查点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。

第 号様式

工 事 番 号 : 第 9 号	
工 事 名 : 町道赤坂線配水管布設替 (第2工区) 工事	
工 事 場 所 : 三戸郡田子町大字田子字長坂向 地内	
発 注 業 種 : 水道施設工事一式	等級 : B級
請 負 業 者 : 石亀燃料(株) 代表取締役 石亀盛稔	
請負業者の住所 : 三戸郡三戸町大字二日町45-7	
目 目 : 1. 1. 1 建設改良費	債務負担 : なし
細 目 : 26 工事請負費	
支 払 限 度 額 : なし	

契約状況 (契約方法は 指名競争入札)

工事開始日 : 2. 8. 1

区 分	契 約 額(円)	契 約 累 計 額(円)	契 約 日	工 事 終 了 日
当 初	25,080,000	25,080,000	2. 7. 31	2. 12. 18
変 更 1	5,291,000	30,371,000	2. 12. 9	2. 12. 18
	変更の理由	・現場精査の結果、管材・労務・土工・本復旧の増減により増額。		
変 更 2				
	変更の理由			
変 更 3				
	変更の理由			

支払状況

区 分	支 払 金 額(円)	支 払 累 計 額(円)	支 払 日	検 査 日	検 査 員 職 氏 名
前 払 金					
中 間 前 金 払					
部 分 払 1					
部 分 払 2					
完 成 払					

(工事概要)	
配水管布設替	
町道赤坂線	DIP-GX φ 250mm L=294.8m
給水3箇所	PP φ 20~30mm
管 土 工	一 式

完成日	
引渡日	
考查点	
入札予定価格	25,905,000

指名業者

許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名	許 可 番 号	業 者 名
02-014097	(有)堰向管工事				
02-002256	橋本電気工業(株)				
02-004857	石 亀 燃 料(株)				
02-300468	(株) a i 住 設				

注1 要領第条の規定に基づく公表を行うときは、支払状況及び考查点の欄は除くものとする。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A4縦長とする。